SOFTINTER CO., LTD.

เอกสารส่งมอบและตรวจรับงาน

ใบรับรองการส่งมอบและตรวจรับงาน

วันที่ออกเอกสาร: 19/10/2026 09:39

หัวข้อการส่งมอบ: **[E2E-ts4mzh] ระบบจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ ระยะที่ 1**

รหัสการส่งมอบ:	E2E-ts4mzh	สถานะ:	DRAFT
โครงการ:	E2E Project dmnc	สัญญาอ้างอิง:	E2E-r1p8ai
ประเภทการส่งมอบ:	FINAL	เวอร์ชัน:	v1.0.0 (Draft)
วันที่ส่งมอบ:	19/10/2026		

1. สรุปการส่งมอบ (Delivery Summary)

รายละเอียดครบถ้วนที่กรอกผ่านหน้าบ้านเพื่อทดสอบการออกรายงานเป็น PDF ภาษาไทย ตรวจสอบการขึ้นบรรทัดและการแสดงผลของข้อความยาว

2. รายการการแก้ไขและฟีเจอร์หลัก (Release Notes & Key Features)

รายละเอียดครบถ้วนที่กรอกผ่านหน้าบ้านเพื่อทดสอบการออกรายงานเป็น PDF ภาษาไทย ตรวจสอบการขึ้นบรรทัดและการแสดงผลของข้อความยาว

3. รายการส่งมอบและรายการตรวจสอบ (Deliverables & Checklists)

หมวดหมู่	รหัสอ้างอิง	รายการงานที่ส่งมอบ / Checklist	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
CHECKLIST (GENERAL)	-	Source Code Package & Git Repository Handover	**PENDING**	
CHECKLIST (GENERAL)	-	Database Migration Script & DDL/DML Package	**PENDING**	
CHECKLIST (GENERAL)	-	User Manual & Admin Manual (PDF Attached below)	**PENDING**	
CHECKLIST (GENERAL)	-	Installation Guide & Deployment Architecture Documentation	**PENDING**	
CHECKLIST (GENERAL)	-	UAT Sign-Off Certificate & Test Execution Summary Report	**PENDING**	
CHECKLIST (GENERAL)	-	System Credential Sheet & Security Handover Form	**PENDING**	

4. การลงนามรับรองการส่งมอบและตรวจรับ (Handover & Acceptance Sign-off)

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ
(.....)	(.....)
ตำแหน่ง:	ตำแหน่ง: .....
วันที่: ..... / ..... /	วันที่: ..... / ..... / .....