SOFTINTER CO., LTD.

เอกสารสรุปโครงการ

รายงานภาพรวมและสรุปโครงการ

วันที่ออกเอกสาร: 14/10/2026 17:06

ชื่อโครงการ: [E2E-P9kmowd] E2E Project 2otf rich

1. ข้อมูลทั่วไป (General Information)

รหัสโครงการ:	E2E-P9kmowd	สถานะ:	Prospect
ความสำคัญ:	Medium	วันที่สร้าง:	14/10/2026 10:06
ลูกค้า / องค์กร:			
เวอร์ชัน:	v1.0.0 (Draft)		

2. แผนงานและระยะเวลา (Timeline & Workload)

วันที่เริ่มต้น:	14/10/2026	**แผนสิ้นสุด:**	12/01/2027
ความคืบหน้า (Manday):	**0%**	**Manday ที่ใช้ไป:**	0 วัน
งบประมาณ Manday:	0 วัน		

3. รายละเอียดและขอบเขตโครงการ (Scope & Description)

IntroprojectreportprojectDescriptiono3bi



HeadAprojectreportprojectDescriptiono3bi	HeadBprojectreportprojectDescriptiono3bi
CellAprojectreportprojectDescriptiono3bi	CellBprojectreportprojectDescriptiono3bi

AfterprojectreportprojectDescriptiono3bi

4. ภาพรวมสถิติโครงการ (Statistics Overview)

Requirement:	1	Specification:	1	Phase:	0
สัญญา:	1	การส่งมอบ:	1	ใบแจ้งหนี้:	1
Change Request:	0	Test (Scenario/Case):	0 / 0	ผ่าน / ไม่ผ่าน:	0 / 0
ตั๋วแจ้งปัญหา MA:	1	ต่ออายุ MA:	0	Design Review:	1
คู่มือการใช้งาน:	1	แผนภาพ:	0	บั๊ก:	0

5. สัญญา (Contracts)

[E2E-CTac19tm] Development Contract • Draft

มูลค่า: 1,000.00 ระยะเวลา: 14/10/2026 - 14/10/2027 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

เงื่อนไขการชำระเงิน:

IntroprojectreportcontractPaymentTerms6949



HeadAprojectreportcontractPaymentTerms6949	HeadBprojectreportcontractPaymentTerms6949
CellAprojectreportcontractPaymentTerms6949	CellBprojectreportcontractPaymentTerms6949

AfterprojectreportcontractPaymentTerms6949

ขอบเขตงาน:

IntroprojectreportcontractScope7pdp



HeadAprojectreportcontractScope7pdp	HeadBprojectreportcontractScope7pdp
CellAprojectreportcontractScope7pdp	CellBprojectreportcontractScope7pdp

AfterprojectreportcontractScope7pdp

6. โครงสร้างงาน (WBS / Phase)

7. ความต้องการ (Requirements)

[E2E-Rqmst88] Rich req

ประเภท: - ความสำคัญ: - สถานะ: Draft เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

IntroprojectreportrequirementDescriptionsgbu



HeadAprojectreportrequirementDescriptionsgbu	HeadBprojectreportrequirementDescriptionsgbu
CellAprojectreportrequirementDescriptionsgbu	CellBprojectreportrequirementDescriptionsgbu

AfterprojectreportrequirementDescriptionsgbu

คุณค่าทางธุรกิจ:

IntroprojectreportrequirementBusinessValueb16t



HeadAprojectreportrequirementBusinessValueb16t	HeadBprojectreportrequirementBusinessValueb16t
CellAprojectreportrequirementBusinessValueb16t	CellBprojectreportrequirementBusinessValueb16t

AfterprojectreportrequirementBusinessValueb16t

เกณฑ์การยอมรับ:

IntroprojectreportrequirementAcceptancevg1g



HeadAprojectreportrequirementAcceptancevg1g	HeadBprojectreportrequirementAcceptancevg1g
CellAprojectreportrequirementAcceptancevg1g	CellBprojectreportrequirementAcceptancevg1g

AfterprojectreportrequirementAcceptancevg1g

9. ข้อกำหนดเชิงเทคนิค (Specifications)

[E2E-Szukv2z] Rich spec

ประเภท: UI Specification ความสำคัญ: - สถานะ: Draft เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

IntroprojectreportspecificationDescriptionekqx



HeadAprojectreportspecificationDescriptionekqx	HeadBprojectreportspecificationDescriptionekqx
CellAprojectreportspecificationDescriptionekqx	CellBprojectreportspecificationDescriptionekqx

AfterprojectreportspecificationDescriptionekqx

10. การตรวจทานแบบ (Design Reviews)

[E2E-DRkhaizu] Rich review

เป้าหมาย: Specification ความรุนแรง: Medium สถานะ: Open ผู้รับผิดชอบ: - กำหนดเสร็จ: - เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

IntroprojectreportdesignReviewDescriptionlan2



HeadAprojectreportdesignReviewDescriptionlan2	HeadBprojectreportdesignReviewDescriptionlan2
CellAprojectreportdesignReviewDescriptionlan2	CellBprojectreportdesignReviewDescriptionlan2

AfterprojectreportdesignReviewDescriptionlan2

11. คู่มือการใช้งาน (User Manuals)

[E2E-Mcn9ic1] Rich manual

ประเภท: USER เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft) สถานะ: DRAFT

Rich section

IntroprojectreportmanualContente3r4



HeadAprojectreportmanualContente3r4	HeadBprojectreportmanualContente3r4
CellAprojectreportmanualContente3r4	CellBprojectreportmanualContente3r4

AfterprojectreportmanualContente3r4

12. การส่งมอบ (Deliveries)

[E2E-Dj3pjvr] Rich delivery

ประเภท: FINAL วันที่: 14/10/2026 สถานะ: DRAFT เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

สรุปการส่งมอบ:

IntroprojectreportdeliverySummary8nfm



HeadAprojectreportdeliverySummary8nfm	HeadBprojectreportdeliverySummary8nfm
CellAprojectreportdeliverySummary8nfm	CellBprojectreportdeliverySummary8nfm

AfterprojectreportdeliverySummary8nfm

หมายเหตุการปล่อยเวอร์ชัน:

IntroprojectreportdeliveryReleaseNotea5xv



HeadAprojectreportdeliveryReleaseNotea5xv	HeadBprojectreportdeliveryReleaseNotea5xv
CellAprojectreportdeliveryReleaseNotea5xv	CellBprojectreportdeliveryReleaseNotea5xv

AfterprojectreportdeliveryReleaseNotea5xv

13. ใบแจ้งหนี้ (Invoices)

[INV-001] ยอดรวม: 1,070.00

วันที่ออก: 14/10/2026 ครบกำหนด: 13/11/2026 สถานะการจ่าย: UNPAID ประเภทเรียกเก็บ: FIXED_PRICE ก่อนภาษี: 1,000.00 เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

หมายเหตุ:

IntroprojectreportinvoiceRemarkeve1



HeadAprojectreportinvoiceRemarkeve1	HeadBprojectreportinvoiceRemarkeve1
CellAprojectreportinvoiceRemarkeve1	CellBprojectreportinvoiceRemarkeve1

AfterprojectreportinvoiceRemarkeve1

14. ตั๋วแจ้งปัญหา MA (MA Tickets)

[TK-001] Rich ticket

ประเภท: BUG_SUPPORT ความรุนแรง: LOW สถานะ: OPEN เวอร์ชัน: v1.0.0 (Draft)

รายละเอียด:

IntroprojectreportticketDescriptionjokz



HeadAprojectreportticketDescriptionjokz	HeadBprojectreportticketDescriptionjokz
CellAprojectreportticketDescriptionjokz	CellBprojectreportticketDescriptionjokz

AfterprojectreportticketDescriptionjokz

สรุปการแก้ไข:

IntroprojectreportticketResolutionlarc

HeadAprojectreportticketResolutionlarc	HeadBprojectreportticketResolutionlarc
CellAprojectreportticketResolutionlarc	CellBprojectreportticketResolutionlarc

AfterprojectreportticketResolutionlarc

15. คำขอเปลี่ยนแปลง (Change Requests)

16. ต่ออายุ MA (MA Renewals)

17. การลงนามอนุมัติและรับรอง (Sign-off & Approvals)

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ
(.....)	(.....)
ตำแหน่ง:	ตำแหน่ง: .....
วันที่: ..... / ..... /	วันที่: ..... / ..... / .....